

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Детский сад № 14 «Ласточка»

Дорожная карта

приведения ООП ДОУ и других нормативных документов локального уровня

в соответствии с требованиями ФООП ДО и других нормативных документов федерального значения

на период с 10.02.2023г. по 31 08. 2023г.

Первый этап:

- Проведение педагогического совета, консультаций, семинаров по ознакомлению, изучению, внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования.
- Создание рабочей группы по изучению, внедрению ФОП ДО.

Второй этап:

- Определение изменений и дополнений в Основную образовательную программу МБДОУ.
- Составление план-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДОО
- Определение изменений и дополнений в рабочие программы МБДОУ.
- Определение изменений и дополнений в программу Развития МБДОУ.

№п\п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ожидаемый результат	ответственные
1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО				
1.	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и Проектом	09.02 2023	Создание и определение функционала рабочей группы	Заведующая МБДОУ
2.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с Проектом ФОП ДО	10.02. 2023	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Члены рабочей группы
3.	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	10.02. 2023	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Заведующая МБДОУ
4.	Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования для показа на педагогическом совете	Март-апрель	Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО	Члены рабочей группы
5.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	Февраль 2023	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Члены рабочей группы
6.	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	Февраль 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Члены рабочей группы
7.	Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования по содержанию	Февраль-апрель 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и	Члены рабочей группы

			обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	
8.	Организация методических советов педагогических часов по изучению ФОП ДО и проектированию ООП ДО	Февраль-август 2023	Выработка стратегической линии Проектирование деятельности	Старший воспитатель
9.	Организация работы по разработке основной образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО	Февраль-август 2023	Создание ООП ДО	Старший воспитатель педагога
10.	Обсуждение и утверждение Основной образовательной программы ДОУ. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ	Август 2023	Наличие ООП ДО	Старший воспитатель педагога
11.	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год.	Август 2023	Наличие календарно-тематических планов	Рабочая группа
12.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам - педагогического сопровождения введения ФОП ДО	Поэтапно, весь учебный год	Определение возможных рисков и способов их профилактики	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ
13.	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО	Сентябрь 2023	Наличие плана преемственности ДОУ и школы	Старший воспитатель Учителя начальной школы
14.	Мониторинг введения ФОП ДО	Февраль-август 2023	Диагностические материалы. План контроля	Старший воспитатель
2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО				
1.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	Февраль-август 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации	Заведующая Старший воспитатель

			образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	
2.	Организация консультаций воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО.	Февраль-август 2023	Ликвидация затруднений	Старший воспитатель
3.	Консультации узких специалистов ДОУ по вопросу Федеральной образовательной программы дошкольного образования	Февраль-август 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Старший воспитатель
4.	Создание банка методических материалов по ФОП ДО (содержание, традиции ДОУ, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, диагностические материалы	Февраль-август 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Старший воспитатель
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО				
1.	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП ДО		Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО. Диагностическая карта	Старший воспитатель Рабочая группа
2.	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП	позапно	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой.	заведующая

3.	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	Февраль-август 2023	Создание условий для оперативного устранения профессиональных затруднений педагогов.	Старший воспитатель
4.	Создание на странице официального сайта ДОУ подраздела «ФОП ДО» с методическими материалами Создание банка полезных ссылок,	август 2023	Трансляция обучающих сервисов на страницах персональных сайтов педагогов и на официальном сайте ДОУ	Старший воспитатель
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО				
1.	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО	Весь период	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ	Старший воспитатель Ответственный за ведение сайта
2.	Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП ДО	Май 2023	Информирование родителей о ходе и результатах внедрения ФОП ДО.	Воспитатели Старший воспитатель
3.	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО	Сентябрь 2023	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО. Отчеты	Заведующий Старший воспитатель
4.	Информирование общественности через Сайт ДОУ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО	Сентябрь 2023	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП всех субъектов образования. Публикации	Старший воспитатель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 504074246255880625918708617174458765454418972450

Владелец Костоусова Марина Викторовна

Действителен с 23.05.2023 по 22.05.2024